



## Fiber till hemmet

<b>Projektägare:</b>	Bispegshyttans Fibernät, ekonomisk förening
<b>Projektledare:</b>	Thomas Jonsson
<b>Kommun:</b>	Säter
<b>Dnr:</b>	126
<b>Jnr:</b>	2013-244
<b>Projekttid:</b>	2012-11-28 – 2014-02-28

<b>Beviljade stödmedel:</b>	49 988 kr	<b>Använda stödmedel:</b>	49 988 kr
-----------------------------	-----------	---------------------------	-----------

<b>Totalt använda resurser i projektet:</b>	130 929 kr
---	------------

*”Förstudien gav önskat resultat, d.v.s. underlag för beslut om fibernät eller inte. I ett senare skede lades ändå det huvudsakliga projektet ned eftersom det inte gick att få ekonomiskt acceptans från medlemmarna för det.”*

**Thomas Jonsson, projektledare**

## Verksamhet enligt projektplanen

### **BAKGRUND**

Frågan om fiberkommunikation i Bispergshyttan med omnejd diskuterades vid ett antal sammankomster under 2011. En handfull personer utsågs att bilda en ekonomisk förening med syfte att verka för ett fibernät i bygden och för att försöka ta fram ett underlag för framförallt vilken kostnad det skulle innebära för varje hushåll. Arbetet i gruppen har pågått en tid och har nu utmynnat i möjligheter att ta fram ett relevant underlag för fibernät, som det går att ta beslut om för det enskilda hushållet.

### **GENOMFÖRANDE**

- Bilda projektgrupp för det fortsatta arbetet med förprojektering.
- Fastställa kontaktytor och arbetsformer.
- Besluta om anslutnings- och markavtal.
- Bilda entreprenad- och administrationsgrupp.
- Upprätta preliminär tidplan.
- Ta in anbud för markentreprenör-, material- och installationskostnader.
- Sammanställa och dokumentera kostnader
- Ansöka om statsbidrag.

### **SYFTE**

- Ge möjlighet för befintliga företag att stanna i området och att få nya att etableras.
- Öka möjligheten till distansarbete.
- Binärningar i form av webbförsäljningar och webbtjänster.
- Säkerställa kommunikationsvägarna för framtiden.
- Förenkla och öka möjligheter till distansstudier.
- Öka möjligheten för äldre att bo kvar i sin hemtrakt med hjälp av IT-hjälpmiddel.

### **MÅL**

Projektgruppen ska kunna redovisa boende i området vilken preliminär kostnad anläggandet av ett fibernät blir för varje hushåll samt var och hur en anläggning kan placeras i bygden.



## Sammanfattning av svar i utvärderingen

*Uppgiftslämnare: Thomas Jonsson*

### **Första kontakten med Leader**

Fick information om Leader genom kontakt på Länsstyrelsen i Dalarna.

### **Leader som metod**

Anser att det är ett tillkrånglat förfarande för att få ut stöd för landsbygdsprojekt. Tycker att det borde ligga på Länsstyrelsen direkt, utan en extern aktör. Menar att det blir för många olika kontakter, att det måste bli "en dörr in".

### **Leaders betydelse för projektet**

Tror att projektet hade blivit av även utan Leader.

### **Genomförande**

Förstudien gav önskat resultat, d.v.s. underlag för beslut om fibernät eller inte. I ett senare skede lades ändå det huvudsakliga projektet ned eftersom det inte gick att få ekonomiskt acceptans från medlemmarna för det.

### **Samverkan och nätverkande**

Projektet medförde ny samverkan på någon nivå genom fler kontakter mellan byarna.

### **Långsiktighet**

Man kan inte se några effekter av projektet förutom att det är många som vill ha fiber till byn.

### **Spridning**

Vetskapen om projektet är 100 % inom närområdet. Kommunen, fiberaktörer, Dalakraft m.fl. vet om det, men inget mera. Projektet har vad man vet inte förekommit i media. Man har själva spridit information genom webbsida, brev, e-post och annonser.

### **Leaderprojekt**

Kan absolut inte tänka sig att driva ett leaderprojekt igen eftersom det administrativa bakgrundsarbetet är för betungande.