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PROJEKTSTOD
- Slutrapport

landsbygdsprojekt.

av slufrapporten till ditt leaderkontor.

Du ska anvdnda blanketten for att skriva en slutrapport som beskriver genomférandet och
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen for

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansékan om slututbetalning till
den myndighet som har fattat beslutet om sttd. Skicka bilagomna 1 och 2 i original med post.
Om du har fatt projektstéd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansékan om slututbetalning till lansstyrelsen. Kom ihdg att skicka en kopia

A. Uppgifter om stédmottagare

Namn och adress

Nyberget Fiber Ekonomisk Férening
Nyberget 35

78393 Stora Skedvi

Journalnummer
2012-6790

E-postadress
elsaefraimsson@hotmail.com

B. Uppgifter om kontaktpersonen

Namn och adress
Mikael Lundin
Nyberget 27

783 93 Stora Skedvi

Telefonnummer

023772038

Mobiltelefonnummer
0706187969

Faxnummer (&ven riktnummer)

E-postadress
miklun@bredband.net

C. Sammanfattning av projektet

C.1. Projektet genomférdes under perioden

Fran och med
26/10-12

Till och med
1/6-14

Var genomférdes projektet?
Nyberget

Har ska du kort och konkret beskriva projektet

Projektet ar en forstudie for att utreda hur méanga i Nyberget som vill ha bredband via fi

kosta. | projeket ingar ocksa att ta fram underlag for offertférfragningar till entreprendrer m.m.

ber till sig och vad en sddan satsning skulle




D. Malgruppen — vem riktade sig projektet till

[ Personer eller grupper Pa vilket s&tt har de fatt nytta av projektet?
Nyberget och Lévasens fastighetsagare. Ett férsta steg att nd den av regeringen faststalida

bredbandsstrategin att 90 % av befolkningen i Sverige ska ha
tillgdng till minst 100 Mbit/s datanat. En realiseringsprévning
(intresseanmainingar) och en projekteringsplan fér ett fibernét
har tagits fram. Slutligen har en ansékan till
Landsbygdsprogrammet fér bidrag framtagits.

E. Genomforandet av projektet

E.1. Varfor ville ni genomféra projektet

Ta fram underlag f6r en framtida utbyggnad av ett fibernét i Lévasen-Nyberget som ger en férutsattning:

- att ge mdjlighet for befintliga féretagare att fortsatta sin verksamhet och for nya att etablera sig,

= att bevara férsdrjningsmdjlighetema i Nyberget,

- aft skapa nya inkomstmdjligheter, ex. vis genom turism och férséljning av egna varor och produkter,

- att ge mdjligheter att arbeta hemifran via uppkoppling mot sin arbetsgivare,

- att ge ungdomar och &ldre mdjlighet att bedriva studier pa distans,

- att ge &ldre mdjlighet att bo kvar med hjélp av olika applikationer som IT-varden erbjuder,

« att sékerstélla méjligheterna att kommunicera dven efter en eventuell nedmontering av telefonluftledning,
* att gdra Nyberget mer attraktivt fér inflyttning av permanentboende och féretag.

E.2. Vilka har varit med och genomfért projektet? (ange inga namn pa personer)

Om de representerat organisation,
férening, foretag eller myndighet
Kén Antal Beskriv deras roll i projektet ange i sa fall vilken.
Mén 1 Projektledare, Nybergets Fiber Ek.
1 Hemsideansvarig, medhjélpare Férening
1 1: e kontaktperson mot fastighetségarna, medhjalpare
Kvinnor |1 Kassér, medhjilpare, Nybergets Fiber Ek.
1 Revisor, medhjilpare férening

E.3. Hur har ni férankrat projektet?

Intern kunskapsuppbyggnad

Utskick till samtliga fastighetségare

Stormdéte

Personlig uppféljning och kontakt med fastighetségare
Uppféliningsméte = "Fiberglégg" en kall decemberdag
Egen hemsida

Facebook sida

Insamling av intresseanmélan

E.4. Vilka har ni samarbetat med?

Har ni haft kontakter med andra organisationer, féreningar, foretag, kommuner eller myndigheter under K Ja [ Nej
projektet?

Om "Ja”, vilka

Dala Energi, Stadsnéat
Wasa Net Konsultbolag
Saters Kommun
Lénsstyrelsen

Har projektet skapat nya samarbeten eller natverk? X Ja [ Nej

Om "Ja®, med vilka
Fastighetségarna
Dala Energi Stadsnét

E.5. Vad har ni genomfort i projektet? Elel jﬁ ol




Se punkt E3 samt
Projektering av ett fibernat i Nyberget-Lévasen.
Ansdkan till Landsbygdsprogrammet samt framtagande av underlag fér anbudsinfordran och Avtalsunderlag m.m

E.6. Har ndgot gatt bittre &n planerat?

Fler intresseanmélningar &n uppsatt méal som var 50 % i Nyberget. Vi uppnadde 55 % av 91 fastigheter. Sett 6ver bade Lévasen
med utbredning och Nyberget nddde vi 46 % vilket ocks4 &r véldigt bra. Det stora intresset fér ett fibernét &r en god grund fér

kommande utbyggnad

E.7. Vilka svarigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gang?

Samarbetet med Dala Energi Stadsnéat blev ej som beréknat. VVAr malséttning var att skapa ett gemensamt projekt for en framtida
utbyggnad. Det &r svart for "amatérer” i en férening att ha och bygga upp tillricklig kunskap for att kunna genomféra en
projektering av ett fibemdt. | vart fall Idste vi det med stéd av inkdpt konsult nér samarbetet med Stadsnét uteblev. Det uteblivna
samarbetet innebar att vart projekt férsenades 6 ménader och att foreningen du far driva en ev. framtida utbyggnad i egen regi.
Dessutom innebar forseningen att landsbygdsprogrammets bidrag for fiberutbyggnad nu &r slut!

Efterfrdgat stéd fran Saters kommun, ex. fastighetsadresser, har varit obefintligt trots en nyantagen bredbandsstrateqi i
kommunen.

F. Projektets mal och resultat

F.1. Vilka resultat skapade projektet?

Kunskap om vad ett fibernét &r och vad det innebar mm.

En projektering av ett fibernat har tagits fram.

En ansdkan till Landsbygdsprogrammet har gjorts.

Underlag till anbudsinfordran och avtalsunderiag mm har tagits fram.

Dessutom har projektet skapat intresse och férvantningar bland vara fastighetségare. Férvéantningar som vi nu maste forsoka
uppfylla med frhoppningsvis stéd av regeringens satsningar fér att nd sitt mal med bredbandsutbyggnad.

F.2. Vilka var projektets mal? Vad blev resultatet?

Om mélet bara &r delvis uppfyllt,
Mal Resultat Ar malet uppfylit? (Ja/Nej) ange orsak
-Skapa intresse hos -Bra resultat. Ja med rage.
fastighetsdgama.
-Projektering av natet. -Bra resuitat. Ja.
-Ansdkning om bidrag. -Bra resultat. Ja.

F.3. Har projektet gynnat eller arbetat for nagon av féljande prioriteringar?

Ja/Nej Om "Ja", pd vilket s&tt?
Funktionshindrade Ja Framtida sjukvard, Lam.
Hallbar utveckling Ja Mdjlighet till permanent boende, féretagsetableringar om fiber finns.
Integration Nej
Kompetenshajning Ja Storre méjligheter att studera hemifran med fiber
Jamstilidhet Nej
Kvinnor Nej
Miljs Ja Om fiber finns s& behGver man ej dka bil s& mycket for att ta del av service.
Ungdomar Ja Ungdomar kan bli kvar pa orten. Distansstudier, Inflyttning

F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
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[ Resultat direkt
Métbara resultat efter projekt Kommentera och beskriv
Antal nya féretag
Antal nya produkter
Antal nya tjianster
Antal nya tekniker En

utbyggnadspla
n for ett
fibernét i vara
byar.

Antal nya natverk och métesplatser

Fiberforeninge | Ett 6kat intresse fér detta gemensamma
n och med projekt. Mycket nya kontakter har knutits.
Stadsnét.

Yngre &n 25 ar

. Man 25 ar eller dldre

Antal bevarade arbetstilifallen Yngre &n 25 &r
Bymoar 25 ar eller sldre

Yngre &n 25 ar
Man 25 ar eller &ldre

Antal nya arbetstiliféllen Yngre &n 25 ar
Gl 25 ar eller dldre

Yngre &n 25 ar
M8N 125 ar eller aidre

Antal deltagare i utbildningar Yngre &n 25 &1

Kvinnor

25 &r eller 4ldre

Totalt antal nya 6vernattningar per &r

Antal nya évernattningar for bestkare fran
andra kommuner eller lnder per ér

Totalt antal nya dagsbesékare per ar

Antal nya dagsbesdkare frdn andra kommuner
eller i&nder per ar

G. Eventuella specifika resultat kopplade till mal fér ert leaderomrade (andra 4n de i tabellen ovan)

Maétbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?

fastighetségare att teckna avtal.

Utskick/mail, hemsida, facebook, personliga kontakter och ett i nértid storméte. Kommande personliga kontakter med berdrda

J. Slutsatser fran projektet och rekommendationer till andra

S&dana hér projekt kraver stort ideellt engagemang och uthallighet. Dessutom kravs kunskap vilket en ideell férening kan ha
svart att skapa. Dessutom krévs det ett noggrant arbete med utbyggnadsplan och dess kostnadsberdkningar fér att inte vid en ev.
utbyggnad fa kostnadsokningar som inte kan hanteras utan stérre konskekvens fér intresserade fastighetsagare.

K. Hur fortsétter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att anvinda det resultat som projektet

skapat

Vi fullfdljer projektplanen/projekteringen och jobbar vidare for att forverkliga fibernétet. j

L. Bilagor

e Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material

o som ni har tagit fram for att marknadsféra ert projekt.
o Bilaga 1 Godkénnande om publicering av kontaktuppgifter

e Bilaga 2 Slutredovisning av projekt for att anldgga, bygga ut eller uppgradera bredband

1
3 o
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1. Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund
Bredband far en alltmer betydelsefull roll i vért samhélle. Oberoende forskning visar

bland annat att tillgéng till bredband frémjar den ekonomiska tillviixten genom att nya
foretag och tjénster skapas och genom att nya investerings- och arbetsmojligheter
dppnas. Det finns dock ett stort antal geografiska omraden i Sverige dir det
fortfarande saknas tillgang till en infrastruktur som medger bredbandsoverforing med
hog kapacitet sd kallade “vita fldckar”. Tillgangen pa IT-infrastruktur 4r en viktig och
kanske avgorande faktor for att kunna utveckla sitt foretag eller for ett boende med
kvalité p4 orten. Aven ur attraktionssynpunkt som vid val av etableringsort for foretag
och boende spelar tillgangen till IT-infrastruktur en avgdrande roll.

Genom tidigare projekt som delvis finansierats av EU’s strukturfondsprogram
(Bredband i Dalarna (BiD) tillsammans med Telia och Konkurrensutséttningen av
Bredbandstddet tillsammans med Teracom) har man byggt ut ett mycket bra stomnit
mellan telestationerna och utnyttjat Teliasoneras kopparkablar (telefontraden) for att
nd slutkunderna genom ADSL.

Detta har varit lyckade projekt och genom dessa projekt kan 6ver 97 % av
fastigheterna i Dalarna fa tillgéng till ADSL tjénster.

Denna teknik (ADSL) borjar nu bli gammal och kapaciteten svarar inte lingre mot
kundernas krav. Dels &r tjdnsterna inte symetriska d.v.s. man har olika kapacitet frin
Internet och till Internet. Detta innebér att tjéinster som videokonferens och hemarbete
forsvéras. Den telefontrdd som krévs for ADSL &r ocksd gammal och bérjar na slutet
pé sin livsldngd och Telia fornyar inte utbyggnaden av koppar utan monterar ner
koppartraden och ersatter med mobila system.

I delar av landet dr konkurrensen begréinsad eftersom kunderna endast har tillgang till
en bredbandsleverantor. For att kunna skapa ett brett utbud av tjénsteleverantorer
méste konkurrens uppnds. Detta blir realitet d4 en utbyggnad sker i form av ett &ppet,
leverantdrsneutralt nit. Det accessnét som anvinds idag dgas av Teliasonera till 100
. Som en dominerad marknadsaktr har PTS (Post och Tele Styrelsen) gatt in och
reglerat priset pd en koppar access mot Teliasonera och tvingat Teliasonera att
leverera till fastlagda priser. Om detta inte skett sa hade vi idag haft mycket hogre
priser pd bredband i Sverige. Ett annat sitt att fSrhindra att dominerande aktorer
utnyttjar sin stéllning &r att erbjuda marknaden Oppna nét och detta ger:

e Varje enskild anvéndare kan fritt vdlja leverantor av tjanster.

e Den tekniska infrastrukturen hindrar inte ndgon tj#insteleverantor att

marknadsfora och leverera sina tjénster dver hela utbyggnadsomradet.
e Enskilda anvindare kan utan négon hindrande merkostnad byta leverantsr av

tjénster efter en begréinsad avtalstid.

Bt IEIRRAT REED.
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e Ingen leverantdr av tjénster forhindras att marknadsfSra och leverera sina

tjénster Gver nitet.

En forutséttning for tjanstekonkurrens &r att det 4r méjligt for andra operatorer dn den
operatdr som kontrollerar ett fibernit att pd icke-diskriminerande villkor f3 tilltréide
till néitet for att erbjuda slutkunder bredbandstjénster.

Fiberniitet som detta projekt finansierar kommer dirfor att vara Oppet pa sdvil

infrastrukturniva som kapacitetsniva.

1.2  Syfte
Syftet med detta projekt &r att dels f2 foretag att etableras i Nyberget-Lvasen eller att

befintliga foretag i byarna ges bittre forutséttningar att utvecklas och finnas kvar, dels
att f& manniskor som vill bo kvar eller flytta till véra byar en mdjlighet att géra detta.
Sysselsittning och livskvalité &r tvd ledord i detta projekt.

Etablering av bredband r en strategisk framtidsresurs for regionens utveckling och
konkurrenskraft. Detta sker genom att:

e Skapa tillgéng till IT-infrastruktur med bredbandskapacitet i orter och
omraden dédr de marknadsmissiga incitamenten inte ricker for att en
utbyggnad ska komma tillstdnd utan stimulans.

® Verka for att en 6ppen IT-infrastruktur etableras som méj liggdr konkurrens
och ddrmed étféljande prispress pa bredbandstjanster.

Det storsta hindret for etablering av bredband i Dalarna grundar sig i det faktum att
omrédet técker en stor yta med I8g befolkningstithet och ett langt avstdnd mellan
byarna. Att omréadet &r glest befolkat innebdr att kundunderlaget i manga fall dr alltfor
begrénsat for att det ska vara kommersiellt motiverat att géra de investeringar som
kravs for att kunna erbjuda bredband i omradet. Syftet med Nybergets fiber
ekonomisk forening #r att skapa forutsattningar for ett bredbandsnit i Nyberget-

Lévasen.

1.3  Projektmal och strategi
Projektets mél &r att det finns ett fiberoptiskt bredbandniit i Nyberget-Lovasen ar |

2015.

v’ Inledningsvis ska en anstkan med kostnadsberskningar och projekterings
underlag firdigstilla for att soka offentligt stod till byggnation.

v" Dérefter ska minst 55 fastigheter (43 %) i vira byar bli medlemmar i
foreningen och skriva pé ett avtal for anslutning.

v' Slutligen med beviljade offentliga medel och privat finansiering anlégga ett
fiberoptiskt bredbandsnit i omradet Lévasen och Nyberget i Siters kommun,

som ansluter boende och foretag i omradet. OLIRNALNER:
LI FUINAAL N .
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Fibernitet ska vara ett 6ppet nit.

1.4 Omfattning av planen
En samling dokument som kan l&mnas in till Linsstyrelsen Dalarna som
bidragsansékan och medfinansiering av projektet. Planen ska ha en sidan kvalité att
det kan utgéra ett underlag for anbudsinfordran vid byggnation och drift. Dessutom
ska planen anvéndas for att kunna presentera projektet for blivande medlemmar som

ska ansluta sig till nitet.

1.5 Genomférande
Projekteringen genomfbrs som konsultuppdrag av VasaNet AB och konsulten Par

Wikstrom pé uppdrag av Nybergets fiber ekonomisk forening.

Nybergets fiber ekonomisk forening kommer att bygga och #ga nitet.
Samarbetsmdjligheter med Séters kommun/VA och Dalaenergi AB ska undersokas.

Foreningsmedlemmarnas eget ideella arbete bestér av att limna underlag, 16sa vissa
praktiska arbetsuppgifter under projektet samt vara ansvarig for projektering pa egen

tomt.

1.6 Projektorganisation
Nyberget fiber ekonomiska forering har godkénda stadgar antagna den 25 mars 2012,

och en vald styrelse vid drsmote.
Beslut fattas pa foreningsméten och styrelseméten.

Projektledare: Mikael Lundin.
Ekonomiskt ansvarig: Elsa Efraimsson-Westman.

Styrgrupp bestar av styrelsen for forening Nyberget Fiber ekonomisk férening,

Styrgrupp har egen beslutanderitt pd uppdrag av foreningsmétet.

Styrgruppen tillsétter efter behov arbetsgrupper bestiende av medlemmar i
foreningen.

Projektstdd i form av konsultering av sakkunnig ska finnas 6ver tiden.

1.7 Tidplan
Tidplanen &r att under augusti manad 2013 slutfora projekteringen och limna in

ansSkan till Lénsstyrelsen i bérjan av september. Utforandet av byggnationen ar
planerat till maj-augusti 2014.

Foreningen foljer SSNfis och PTS rekommendationer. Forening foljer och uppfyller
villkoren i 5 kap 9a-10a §§ forordning (2007:481) om stod for landsbygdsutveckling
atgdrder samt de villkor som finns sammanstzllda i bilaga *Villkorfor, ya AT NS
medfinansiering fran PTS”. RS PN AUL N T -
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Aktivitet Startdatum | Klardatum
Projektstart 2013-08-01
Ritningar for omradesbeskrivning, fastighetsbeteckningar, 2013-08-01 | 2013-10-01
vatten och avlopp samt planerad fiberdragning tas fram
(underlag for offerter)
Ansdkningshandlingar skickas till linsstyrelsen 2013-09-05
Kontakt med samtliga bertrda fastighetséigare gors for OK att 2013-08-01 | 2013-10-01
teckna anslutnings & markavtal
Anslutnings & markavtal mellan samtliga berérda 2013-10-01 | 2014-02-15
fastighetségare upprittas
Offerter totalentreprenad inhimtas 2014-01-01 | 2014-02-28
Avtal tecknas med vald leverantér(er). Sker efter godkidnnande | 2014-03-01 | 2014-03-15
av bidragsansdkan.
Framtagning arbetshandlingar ritning schakt, skarvschema mm | 2014-02-15 | 2014-04-30
fiber. Styrgrupp, Projektledare samt vald entreprenor gar
gemensamt igenom gravarbetets utformning samt var fibrerna
dras in till huset
Forlidggning kanalisation (schakt) mellan befintligt nit, 2014-05-01 | 2014-09-01
gemensam dragning samt respektive fastighet fram till
byggnad. Varje enskild fastighetséigare 4r delaktig vid grivning
som sker Gver deras mark.
Fiberdragning och installation i fastigheter. Varje 2014-07-01 | 2014-10-01
fastighetségare upplyser om var Mediacentralerna skall sittas
upp i fastigheten
Inkoppling mot befintligt niit Siter stadsniit. Driftsittning. 2014-10-01
Besiktning av utfort arbete. 2014-10-01 | 2014-10-30
Ansékan om utbetalning av projektstéd 2014-10-01
Slutbetalning av fakturor 2014-10-31

2014-12-31

Slutredovisning till ldnsstyrelsen och projektavslut
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1.8 Sammanstillning Materielbehov
OPTOMATERIEL
Antal .
13750 Optorér Pipelife 1x4000 m 16/12 06611 91
14312 Optorér Pipelife 1x2000 m Grén 40/32,6 06619 11
50 Bollmarkér El 42 095 68
8 Kabelskap ND 610C T CEWE Djup 270 ND610 T 07 311 14
8 Montageplatta monterad i skapet MSK610 07 31393
8 Bottenplat monterad pa kabelskapet BND610 07 313 43
3 Kabelskap ND 930 T CEWE Djup 270 ND930 T 07 311 16
3 Montageplatta monterad i kabelskapet MSKS830 07 313 95
3 Bottenplat monterad pa kabelskapet BND930 07 313 45
13 Kabelskap stolpe (Sndmarkering) 07 380 06
90 Skarvkoppling 16/16 16/16 06619 37
50 Skarvkoppling Comfit 40/40 40/40 06 639 98
25 Andpropp 40/32 40/32 06 604 55
50 Kabelrér éndtatning Rollercap 16mm slang | 10-16mm 07 780 10
10 Eltejp nitto 225 07 551 13
2 Eltejp Bla 29 875 27
2 Eltejp Réd 2987523
1 Buntband svart 50st/férp T120L 7,2x460mm 15 160 88
20 Varningsnat OPTO-kabel grént med 500m /10 mm 06 600 80
sOktrad
Natrads skarv skarv 06 680 69
2750 Optokabel 4x10/125 typ GAHLDV 49 802 00
7156 Optokabel 96x10/125 typ GASLDV 49 830 50

1.9 Sammanstillning Arbetskostnader
Antal
200 Projektledning ca 40 min/ ansl
2476,5 Pldjning i mjukmark ca 75 kr/m (snitt)
ca 175 kr/m (snitt)
Raknat pa schakt
7429,5 Schakt hard och mjukmark langs bef kabel
9906 Fiber blasning Tkrim
330 Fiber svetsning 15kr/ enkelsvets
55 Uppséttning ODF 30minfODF |
55 Patchning av kund 5min/ kund
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1.10 Sammanstillning Kostnader

Belopp, kr per
Kostnader fastighet | Belopp, kr totalt

Léner

Indirekta kostnader

Investeringar 41 818 2 300000
Ovriga kostnader
Summa faktiska kostnader 41 818 2 300 000

1.11 Sammanstillning Bidragsmdajligheter

Belopp, kr per

Finansiering fastighet Belopp, kr
Projektstéd 29273 1150 000
Privat medfinansiering 12 545 690 000
Intdkter i projekt

Deltagaravgifter

Ovrig offentlig medfinansiering 8364 460 000
Summa faktisk finansiering 41818 2 300 000

1.12 Driftskostnader
Drift och underhdll kommer att upphandlas tillsammans med entreprenad for

utbyggnaden.

1.13 Ovrigt
Kanalisation forldggs s att samtliga fastigheter som passeras vid forlaggning kan

anslutas vid senare tillfille genom att kanalisation ldmnas vid tomtgréns.

Méjlighet finns dven att ansluta fler fastigheter i nétets forlingning genom att en extra
slang forliggs mellan befintligt nét och sista fastighet.

~t 1N AL N
Nar det géller fiber finns utrymme att forligga ytterligare fiber vid-behoy, = ¢ s



